

丑图秀秀 安卓第一期 开发需求

1. 需求：第一期开发先完成工具，第二期完成社区
2. 计划上线时间：第一期一月中旬
3. 图片：明天给你

服务器API：我们的iOS程序员QQ：413854576 让他给你们交代接口事宜

4. 开发验收：
 - 4.1. 需要定期update开发进度，每周给我们两次最新的版本
 - 4.2. 对代码的注释尽量详尽，便于我们后期开发维护
 - 4.3. 对工具，社区两期，每一期进行完整的验收

	目标	计划	备注
需求	一期完成工具，二期完成社区	2013年11月18日至2014年1月15日完成一期	11月18日起，第一个版本进度在11月27日。以后每周最两个版本，周二和周五。
开发需求	更多的适配机型	UI切图方面，以主流4.0系统和720P的屏幕为主，其他作为适配。	Android的UI切图只需要提供针对720屏幕的切图。其他的屏幕分辨率如果有需要，只提供部分切图作为适配使用。 适配机型以：三星，小米，Nexus系列作为主要机型。
产品设计	能更详细的提供产品的设计	Android版本的功能前期参照iOS进行开发，等待UI给出具体的样式图和切图。	
验收	稳定准时的完成项目	每周提交一到两个版本作为预览。每个版本注明修改的问题或是增加的功能。	前期的功能开发阶段，提交的都是Alpha版本，只是作为预览。主要功能完成以后，开始提交Beta版本，可以进入bug测试阶段。
费用		一期费用分两期支付，预付款和尾款	预付款的支付时间是11月27日，尾款的支付时间是第一个版本验收完成。预付款和尾款各是一期的一半。

Android开发问题汇总：

编辑页面

- 拍照->取消所有操作，重新拍照，确认逻辑是否是这样。
- 重置->删除所有素材，确认逻辑是否是这样。
- 场景：
 1. 需要增加文字（只有一处？还是支持多处？格式需要明确）
 2. 场景作为蒙层置于上方？
 - 贴图，需要有亮度、对比度、饱和度、擦除、重置（重置是干嘛用的？）
- 分享（微博、朋友圈、微信好友），需要提供微信，微博的API KEY。
- 选择素材的弹出view中的素材，是像现在一样大小不一样的排列，还是使用gridview排列，gridview会将所有素材缩放成一样的大小。